

中国和平统一促进会专项经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

2017年我会将受邀参加华侨华人促进中国和平统一大会，并与当地华侨华人、黄埔同学及后代亲属相互交流。进一步加强联谊与互动，深入拓展我会海外统战工作资源，就如何进一步推动两岸和平统一达成共识，积极促成海内外黄埔同学、黄埔后代及亲友之间的联谊与合作。为进一步做好海外黄埔同学工作，团结凝聚海外华侨华人的巨大作用，用好“通促会”这一平台，更好的凝聚世界各地侨领的力量，运用好这些资源和力量，加快上海统一战线工作国际化步伐。通过访问交流，更加体会到海外统促会、华侨华人社团在团结凝聚当地侨胞方面发挥越来越重要的作用，认识到海外统促会骨干力量正逐步年轻化，呈现出新老交替、结构优化的良好发展趋势，也认识到充分发挥好统促会这一平台，有利于进一步拓展工作职能，延伸工作手臂，更好地服务于我市港澳台和海外统战工作大局。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

预算资金规模：19万元，资金来源：财政拨款，使用情况：按预算执行进度执行。

（三）项目组织实施管理情况

由上海市黄埔军校同学会统一领导，成立调研组开展深入

的调查研究，形成调研报告。按照绩效评价规章制度执行。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

分值 80 分，绩效评级为良。

（二）主要绩效及分析

此项活动从项目立项、项目管理、项目绩效三方面对本项目进行评价，详细的评价内容如下：

1、项目决策类：项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由三级指标构成。

2、项目管理类：项目管理类指标包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。

3、项目绩效类“项目绩效类指标由项目产出和项目效益两方面内容，由部分三级指标构成。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

需加强年度预算资金使用率，提高项目绩效执行率。项目管理制度有待进一步健全。

（二）改进措施和建议

- 1、加强前期调研工作，合理编制预算。
- 2、严格按照相关程序开展项目工作。
- 3、按照项目管理制度执行相关工作，健全项目管理制度。
- 4、进一步加强项目实施过程中的管理。