

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|---------------|
| 项目名称： | APMEN亚太示范电子口岸网络 | 预算单位： | 上海钻石交易联合管理办公室 |
| 具体实施处（科室）： | 管理协调处 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 565,000.00 | 上年预算金额（元）： | 450,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 530,532.65 | 预算执行率（%）： | 94.00% |
| 项目年度总目标： | 亚太示范电子口岸网络的目标是为示范电子口岸创造有利环境，促进亚太地区供应链互联互通以及贸易便利化，主要途径有以下几个：（a）在亚太经合组织间就示范电子口岸的突出特点以及如何造福亚太经合组织供应链和贸易便利化工作建立初步理解。（b）回顾电子口岸相关的现有文献和工作以提高经济体对电子口岸的认识。（c）在开发、运营、推进电子口岸方面共享信息和经验。（d）在示范电子口岸的认同上和亚太地区电子口岸发展的试点实践中开展合作。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-16 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | APMEN成员范围从成立初的“8+11”发展到目前的“12+22”，APMEN国际影响力进一步扩大，得到APEC各相关经济体的肯定和认可；成功举办公私对话会和能力建设培训；互联互通理念得到有效推进；试点项目得到务实推进。 | | |
| 主要问题： | 长效管理机制有待完善。 | | |
| 改进措施： | 加强监督，进一步补充和完善相关管理制度。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 7 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| | 活动计划完成率 | 反映项目按照既定计划完成的比率。 | 12 | 11 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 财政投入乘数 | 项目的财政投入的比例。 | 11 | 11 | |
| | 活动完成时间 | 项目是否按时间节点完成。 | 11 | 9 | |
| 效果目标 (15分) | 主流媒体报道 | 项目是否被主流媒体通过各种形式宣传报道。 | 15 | 12 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 项目的实施是否形成良好的长效管理制度，能延续推动项目有效运行。 | 15 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | 88 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。