

上海市妇女联合会

2017 年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	妇女儿童工作先行先试
预算金额	1200 万元
评价分值	91.3 分
评价结论	绩效评级为“优”
主要绩效	预算执行率 99.93%，资金使用与预算基本相符，专项的财务管理制度和实施管理制度总体得到了有效执行，确保了财政专项资金使用的合规性和有效性；各个子项目基本完成了年度实施计划，项目产出质量较好；专项的实施提升了老三八红旗手晚年生活质量，实现了妇女儿童公益服务方式方法的创新与变化，完善了妇联向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作，宣传了反家暴法律，强化了家暴救助能力，改善了失独家庭的生活秩序与精神状况，推广了科学育儿方法和经验，推进了男女平等基本国策。
存在问题	专项年度预算执行率存在一定偏差； 专项个别项目的实施计划有待以进一步完善。
整改建议	强化立项前的可行性研究工作，特别是应加强对上述问题所反映出来的经济上是否合理、财务及组织上是否可行等的科学分析和论证。
整改情况	已加强项目的计划管理及预算的执行进度。

绩效评价结果信息表

项目名称	社区托管点实项目
预算金额	201.496 万元
评价分值	92.2 分
评价结论	绩效评级为“优”
主要绩效	<p>预算执行率 78.40%。项目的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性和有效性；20 个社区幼儿托管点中 7 家幼托点总体评定等级为达标（85 分以上，占 1/3），13 家幼托点总体评定等级为基本达标（60-84.9 分，占 2/3），项目按计划如期完成；通过项目实施，初步形成社区幼儿托管服务网络，全市十二个区开展社区幼托点建设工作；初步形成一系列社区幼儿托管服务的相关规范；初步建立一支专业保育人员队伍；初步建立行业监管与评估机制，项目满意度较高。</p>
存在问题	<p>由于消防、教育、环保等专业要求，幼托点的选址工作面临较大困难，项目实施进度比预期慢；</p> <p>妇联作为群团组织，没有行政处罚权，对幼托点建设的风险管理尚处于探索阶段；</p> <p>预算资金拨付较晚，预算执行率较低，部分子项目资金使用比预算少 20%以上。</p>
整改建议	<p>梳理幼托点建设中的困难和问题，形成解决方案，为全市推进幼托服务发展提供政策建议；</p> <p>积极发挥教育、民政、工商、卫生等管理部门的优势，联合制定出台文件，促进本市托育服务健康有序发展；</p>
整改情况	已出台社区托幼点各项标准。

绩效评价结果信息表

项目名称	妇女宣传教育工作经费
预算金额	559 万元
评价分值	92.2 分
评价结论	绩效评级为“优”
主要绩效	预算执行率 100%，资金使用与预算基本相符，专项的财务管理制度和实施管理制度得到了有效执行，确保了财政专项资金使用的合规性和有效性；各子项目均完成了年度实施计划，项目产出质量较好；专项的实施宣传树立了优秀典型，助力了女性教育发展，倡导了先进性别文化，实现了妇联宣传服务的转型完善。
存在问题	部分预算经费的具体使用存在不够明确、细致的情况。
整改建议	加强项目决算管理工作，明确项目决算报表的内容、格式要求和填报口径，严格执行项目决算数据材料的收集、审核、汇总。
整改情况	已对项目进行精细化管理。

绩效评价结果信息表

项目名称	妇女儿童公益咨询
预算金额	176 万元
评价分值	92.1 分
评价结论	绩效评级为“优”
主要绩效	预算执行率 99.99%，资金使用与预算相符，专项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性和有效性；各子项目均完成了年度实施计划，项目产出质量良好；项目的实施丰富了妇女儿童公益咨询的内容，扩大了公益咨询服务的影响力，在公益咨询的理念、类型、形式等方面进行了创新，项目利益相关方满意度良好。
存在问题	部分子项目的进度和效果，与项目预期目标产生一定偏差。
整改建议	进一步加强对项目执行全过程的管理；及时转化妇女儿童发展的社会需求。
整改情况	在项目执行过程中及时调整计划目标，并加强对项目执行的效果评估。