

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗器械检测能力提升项目						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市医疗器械检测所		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	56900000.00	56900000.00	46,864,780	10	82.37%	8.24
	其中：当年财政拨款	56900000	56900000	46864780	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
总体目标	<p>"通过2个重点实验室建设，深入开展呼吸、麻醉和相关设备及其附件和配套设备的安全性、有效性、可靠性的评价和研究，深入开展医用电气基本安全研究、可靠性评价研究以及医用电气环境安全研究和医用电器通用创新技术研究，使重点实验室成为达到国际水平的检测评价技术研究机构，在国际国内具有较强影响力的技术交流平台。通过植入性医疗器械检测技术研究中心建设，填补国内心（脑）血管重建器械、人工关节、运动医学以及新型医用材料、人工耳蜗等技术检测空白，着重发展植入器械磁共振安全性评价能力，建立我国植入器械失效分析评价体系、心血管器械临床使用模拟分析、磨损磨屑临床评估方法、3D打印植入法，使植入器械的检测水平达到国内领先、国际一流水平，助推植入器械产业创新发展。项目于2021年年初启动，项目实施时间为一年，实施计划为：1.项目前期准备。2021年1月-2021年3月，主要工作：一是进口设备按照财政部《政府采购进口产品管理办法》的要求，由我所组织专家开展论证。我所将上报市局经市财政审批后实施采购；二是选择政府采购代理机构进行招标前期准备。2.项目实施。2021年4月-2021年10月主要工作：一是编制招标文件；二是公开招投标。本次项目涉及的所有采购内容均进行公开招标，由我所选定的政府采购代理机构实施；三是签订采购合同。完成招标工作后，按我所的设备采购制度的要求，负责采购合同的审核，并按三重一大的有关规定要求递交会议审批通过；四是到货验收与交接。设备到货后，由我所使用部门和仪器设备管理部门共同验收，确认无误后完成货物交接，安装调试后，由使用部门对设备进行技术指标确认，由仪器设备管理部门对计量证书进行把关后提交使用；五是投入实际使用。由使用部门按设立项目的要求，具体进行各项检验检测工作。3.项目评估与总结：2021年12月后由财务部门牵头，各相关部门对前阶段各个分项工作实施情况进行汇总分析，对整个项目实施情况进行绩效考核评估。</p>			<p>由于疫情原因，部分设备采购受阻，实际完成检测能力提升项目设备采购的4686.48万元，剩余部分申请延期。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	仪器设备采购计划完成率	=100%	=82.37%	20	18	因疫情原因，部分设备延期采购

绩效指标	产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	仪器设备采购及时性	及时	部分延期	10	9	因疫情原因，部分设备延期采购
	效益指标	经济效益指标	新增检验检测业务（批次）	>=500	>=500	5	5	
		社会效益指标	服务企业数量	>=850	>=850	5	5	
		生态效益指标	覆盖国家、省医疗器械重点监管目录品种	>=80%	>=80%	10	10	
		可持续影响指标	完成修制订标准（项）	>=15	>=15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=98%	>=98%	10	10	
总分						100	95.24	