

项目绩效自我评价			
项目名称：	监管专项	预算单位：	上海市农产品质量安全中心
具体实施处（科室）：	监管科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	756,800.00	上年预算金额（元）：	929,100.00
预算执行数（元）：	755,367.46	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障本市“三品一标”获证产品的质量和品牌信誉，根据有关法规要求，需要对“三品一标”获证企业和产品进行监管。		
自评时间：	2020-04-23		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过开展企业自查自纠、企业监管检查、获证产品质量抽检和环境监测、市场标志监察、全市绿色食品农产品包装标识审查、对绿色食品标准化原料生产基地年度检查、推广应用国家农产品质量安全追溯管理信息平台及本市农产品质量安全监管平台网格化监管系统、开展区级机构“三品一标”监管工作考评及其他工作，保障上海市“三品一标”获证产品的质量和品牌信誉，进一步提高农产品国际竞争力，促进农业增效、农民增收，进一步保护环境，促进农业的可持续发展。		
主要问题：	与上海市农产品质量安全检测中心签订的合同要素不够齐全，质量要求、时间要求不够明确。		
改进措施：	上海市农产品质量安全中心在今后的项目实施中，将合同内容填写完整，以便于项目跟踪管理。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	在财务管理方面，上海市农产品质量安全中心根据《行政事业单位财务管理制度》、《事业单位内部财务管理制度》、《国库单一账户体系下行政经费支出实施细则》等文件及签订的合同进行管理，财务管理制度健全，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。在资金使用范围方面：该项目资金主要用开展“三品”质量标志市场监察和样品购买、“三品”获证基地监管、产地环境检测。该项目支出凭证按照规范格式填制，所附资料规范。项目会计信息真实，相关会计记录完整。财务管理制度健全。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年监管专项项目预算756800元，实际支出755367.46元，预算执行率99.81%。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	上海市农产品质量安全中心在资金使用方面，通过内部三重一大、资金申请、审批及合同签订流程进行监管。项目实施单位在申请资金时由第三方实施单位按照合同要求开具发票提交给上海市农产品质量安全中心监管科，经上海市农产品质量安全中心审核后，由上海市农产品质量安全中心向上海市财政局进行资金拨付申请，经上海市财政局拨付资金后，由上海市农产品质量安全中心将资金拨付给第三方。资金使用范围合规。资金拨付流程、频次符合合同约定。该项目具有相应的财务监控机制，未出现挪作他用以及改变支付标准等情况。且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	2019年年度监管专项项目由上海市农产品质量安全中心监管科申请项目立项备案，由上海市农产品质量安全中心监管科向上海市农产品质量安全中心提交立项申请，上海市农产品质量安全中心审批后，开展集中采购工作。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；项目经过上海市农产品质量安全中心必要的集体决策。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	根据区上海市农产品质量安全中心申报的2019年度监管专项项目绩效目标申报表，产出目标为“三品”质量标志市场监察和样品购买等；效果目标为重大农产品质量安全事件发生率等。影响力目标为长效管理制度建设健全性。绩效目标与相应预算的关联性高，绩效目标合理。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	2019年度监管专项项目根据《农产品质量安全法》《无公害农产品管理办法》《农产品包装和标识管理办法》《绿色食品标志管理办法》等文件及服务合同的规定进行业务管理。但与上海市农产品质量安全检测中心签订的合同要素不够齐全，缺少项目质量要求、完成时间结点等内容。
产出目标 (34分)	产地环境检测完成率(监测17家“三品一标”基地)	考察2019年产地环境检测工作完成情况。	4	4	2019年已完成17家获证产地环境检测工作，完成率100%。
	“三品”获证基地监管完成率(实地监管1600个“三品”获证基地)	考察2019年“三品”获证基地监管工作完成情况。	4	4	2019年已完成获证企业实地监管1728家次，完成率100%。
	“三品”质量标志市场监察和样品购买(市场监察50个，购买500件“三品”质量标志样品)	考察2019年“三品”质量标志市场监察和样品购买工作完成情况。	4	4	2019年已完成对全市范围内5个固定市场及50个流动市场进行了拉网式监察，对抽样的绿色食品进行拍照、统计、录入金农系统、查询真伪等工作，共抽查了505个样品，完成率100%。
	实地监管检查合格率	考察2019年实地监管检查合格情况。	3	3	2019年实地监管检查合格率95%以上。
	产地环境检测合格率	考察2019年产地环境检测合格情况。	3	3	2019年产地环境检测合格率100%。
	“三品”产品市场标志使用合格率	考察2019年“三品”产品市场标志使用合格情况。	3	3	2019年“三品”产品市场标志使用合格率97.6%。
	市场标志监察完成及时率(2019年10月底完成)	考察2019年市场标志监察完成及时情况。	3	3	2019年10月31日前已按计划完成市场标志监察工作，完成及时率100%。
	实地监管获证基地完成及时率(2019年11月前完成)	考察2019年实地监管获证基地完成及时情况。	3	3	2019年11月30日前已按计划完成实地监管获证基地监管工作，完成及时率100%。
	产地环境监测完成及时率(2019年12月底完成)	考察2019年产地环境监测完成及时情况。	3	3	2019年12月31日前已按计划完成产地环境监测工作，完成及时率100%。
	预算成本控制率	考察项目预算成本控制情况。	4	4	2019年监管专项项目预算成本控制率100%。

效果目标 (15分)	重大农场品质量安全事件发生率	考察2019年重大农场品质量安全事件发生情况。	4	4	2019年未发生重大农场品质量安全事件。
	保障“三品”农产品质量安全	考察项目实施对保障“三品”农产品质量安全推进作用。	4	2	项目实施对保障“三品”农产品质量安全起到较为积极作用。
	服务对象满意度	考察服务对象对项目实施满意度情况。	7	5.2	2019年服务对象对项目实施满意90%。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察2019年监管专项项目人员到位率情况。	6	6	2019年监管专项项目人员到位率100%。
	长效管理制度建设健全性	考察2019年监管专项项目长效管理制度建立健全情况。	9	9	2019年监管专项项目已建立完善的考核机制、准入机制、退出机制、保障项目可持续稳定运行。
合计			100	94.2	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	农业标准化工作及宣传、公告专项	预算单位：	上海市农产品质量安全中心
具体实施处（科室）：	标准科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	893,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	892,240.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	牵头本市农业标准制修订、组织与农产品质量安全、标准、品牌等相关的宣传、培训及名牌农产品评审等。		
自评时间：	2020-04-23		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	由于获证企业和产品量大面广，农产品季节性强，上海市“三品一标”农产品监管的大量日常监管工作由各区农委、区农技中心、乡镇农业中心等基层机构中经过相应培训并获得“三品一标”检查员、监管员证书的人员实施。为维护上海市“三品一标”农产品质量和品牌信誉筑起了第一道防线。		
主要问题：	“农产品质量安全知识市民知晓人数”等个别绩效目标名称填报不够准确，导致个别绩效目标与项目目标的关联性不高。		
改进措施：	在后续的项目预算申报中，根据预算合理编制绩效目标，注意在设置投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标时用准确并且细化的指标值予以体现。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	在财务管理方面，上海市农产品质量安全中心根据《行政事业单位财务管理制度》、《事业单位内部财务管理制度》、《国库单一账户体系下行政经费支出实施细则》等文件及签订的合同进行管理，财务管理制度健全，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定。在资金使用范围方面：该项目资金主要用开展培训、农业标准化等工作。该项目支出凭证按照规范格式填制，所附资料规范。项目会计信息真实，相关会计记录完整。财务管理制度健全。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项项目由上海市农产品质量安全中心标准科申请项目立项备案，由上海市农产品质量安全中心标准科向上海市农产品质量安全中心提交立项申请，上海市农产品质量安全中心审批后，开展集中采购工作。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；项目经过上海市农产品质量安全中心必要的集体决策。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	上海市农产品质量安全中心在资金使用方面，通过内部三重一大、资金申请、审批及合同签订流程进行监管。项目实施单位在申请资金时由第三方实施单位按照合同要求开具发票提交给上海市农产品质量安全中心标准科，经上海市农产品质量安全中心审核后，由上海市农产品质量安全中心向上海市财政局进行资金拨付申请，经上海市财政局拨付资金后，由上海市农产品质量安全中心将资金拨付给第三方。资金使用范围合规。资金拨付流程、频次符合合同约定。该项目具有相应的财务监控机制，未出

					现挪作他用以及改变支付标准等情况。且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	根据区上海市农产品质量安全中心申报的2019年度农业标准化工作及宣传、公告专项项目绩效目标申报表，产出目标为培训工作完成率等；效果目标为农产品质量安全知识市民知晓人数等。影响力目标为长效管理制度建设健全性，“农产品质量安全知识市民知晓人数”等指标名称不够准确，绩效目标与相应预算的关联性不高，绩效目标不够合理。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项项目预算为893000元，实际支出892240元，预算执行率99.91%。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	上海市农产品质量安全中心依照《无公害农产品管理办法》、《无公害农产品认证产地环境检测管理办法》、《农产品地理标志管理办法》（农业部令11号）、《无公害农产品认定暂行办法》等文件及合同进行项目实施，遵守相关法律法规和业务管理规定。项目的合同书、验收报告、技术鉴定等资料有专门的资料文件柜，归档及时较为齐全。
产出目标 (34分)	农产品质量安全专家组相关活动完成率	考察农产品质量安全专家组相关活动完成情况。	5	5	2019年召开专家组工作年度会，完成率100%。
	上海名牌农产品评审工作完成率	考察上海名牌农产品评审工作完成情况。	5	5	2019年根据上海市名牌产品推荐委员会要求完成相应工作，完成率100%。
	农业标准化相关工作活动完成率	考察农业标准化相关工作完成情况。	5	5	2019年全年开展2次标准预研项目评审及2次标准化工作讨论会完成率100%。
	培训工作完成率（组织无公害农产品、绿色食品宣贯活动500人次）	考察培训工作完成情况。	5	5	2019年共组织4次线下培训，协助各区组织线下培训10次，共计培训1450人次，同时开展14次主题线上宣传活动，共计发放1200份宣传资料，并开展3次线下面对市民科普宣传培训，完成率100%。
	取得无公害检查员、绿色食品检查员监管员资质人员科独立开展文审、现场检查、监管等工作	考察无公害检查员、绿色食品检查员监管员资质人员工作开展情况。	4	4	2019年取得无公害检查员、绿色食品检查员监管员资质人员可独立开展文审、现场检查、监管等工作。
	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项工作质量符合要求（“三品一标”宣贯人数达500人次，发放1000份宣传资料）	考察2019年农业标准化工作及宣传、公告专项工作质量达标情况。	4	4	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项工作按要求开展，质量达标率100%。
	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项工作按照完成及时率	考察2019年农业标准化工作及宣传、公告专项工作完成及时情况。	4	4	上海市农产品质量安全中心按照工作计划及时完成了农业标准化工作及宣传、公告专项工作，完成及时率为100%。
	成本控制率	考察项目预算成本控制情况。	2	2	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项项目预算成本控制率100%。
		考察项目实施对规范市场秩序			项目实施对规范市场秩序起到积极作用

效果目标 (15分)	规范市场秩序	序推动作用。	3	3	。
	农产品质量安全知识市民知晓人数	考察项目实施对提高农产品质量安全知识市民知晓人数推动作用。	3	1.5	项目实施对提高农产品质量安全知识市民知晓人数起到一般作用。
	提高企业质量人员、标准版从业人员农产品质量安全意识	考察项目实施对提高企业质量人员、标准版从业人员农产品质量安全意识推动作用。	4	2	项目实施对提高企业质量人员、标准版从业人员农产品质量安全意识起到一般作用。
	培训人员满意度	考察培训人员对本项目实施培训工作的满意度情况。	5	4	培训人员对本项目实施培训工作满意度91%。
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察2019年农业标准化工作及宣传、公告专项项目长效管理制度建立健全情况。	15	15	2019年农业标准化工作及宣传、公告专项项目已建立完善的考核机制、准入机制、退出机制、保障项目可持续稳定运行。
合计			100	92.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。