

# 上海市人民政府侨务办公室

## 2018 年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表 1

项目名称	海星工程-人才计划
预算金额	88 万元
评价分值	68
评价结论	合格
主要绩效	完成了新侨创新创业经验分享沙龙、召开了华侨华人经理人座谈会；海外引才引智工作：在上海八号桥文创园区建立侨务引智服务点；完成了 2018 “华侨华人经理人座谈会” 工作，开展 2018 中国（上海）区块链技术创新峰会海外演讲等工作。
存在问题	项目工作计划不完整，未设置项目完成的时间节点，无法对每个子项目的完成进度进行有效的把控和监督，导致部分子项目计划完成情况无法评估项目计划中部分部分活动未及时开展，部分子项目预算金额与实际执行金额存在偏差。
整改建议	项目预算单位根据项目目前的实际情况和各子项目目前的开展进度，按照要求完善

	<p>项目实施计划，补充细化项目时间节点，保障各子项目能够在年度内顺利完成，在下一年度编制工作计划时，完善细化工作计划，明确项目时间节点，保障项目实施。项目实施中，根据项目实际进度完成情况及时进行调整，并相应调整预算，保证项目的完成进度和完成效果。</p>
整改情况	<p>根据年度工作安排，完善项目实施计划，及时调整预算。</p>

绩效评价结果信息表 2

项目名称	国内侨务工作
预算金额	229.68 万元
评价分值	80 分
评价结论	良
主要绩效	<p>开展侨法宣传工作，共有 229 个街道、镇及开发区参加了侨法宣传月活动，整个侨法宣传月活动期间受众达 53 万人次；召开 2018 年度侨政工作例会；受理归侨身份认定 162 人，确认归侨身份 156 人。出具外籍华人身份认定 32 件。出具《华侨照顾再生育身份证明》3 件。处理来信 66 件、来访 69 批 84 人次、来电和电话咨询 277 次、网上信访及咨询 67 件；完成了 2018 年上海市侨务干部侨法培训；举办了“侨韵臻藏—瓷器和玉器收藏分享会”和“侨韵臻藏—博物馆之旅”等活动；召开市侨知联第九届理事会第一次常务理事会；启动了“美丽中国·魅力上海—纪念改革开放四十周年”画展的作品创作、征集工作；举办“第七期上海市侨界代表人士培训班”；慰问侨界院士及代表人士，为 175</p>

	位大病归侨发放补助金。
存在问题	项目工作计划不完整，未设置项目完成的时间节点，无法对每个子项目的完成进度进行有效的把控和监督，导致部分子项目计划完成情况无法评估。项目计划中部分部分活动未及时开展，例如为侨服务示范单位推进、为侨服务互联网建设等工作；、预算执行率可进一步提高。
整改建议	建议根据项目目前的实际情况和各子项目目前的开展进度，按照要求完善项目实施计划，补充细化项目时间节点，保障各子项目能够在年度内顺利完成，目标能够实现。在下一年度编制工作计划时，完善细化工作计划，明确项目时间节点，保障项目实施，根据项目历史依据和实际开展情况，对预算与实际支出存在偏差的子项目进行计划调整，并相应调整预算，保证项目的完成进度和完成效果，同时在下一年度进行科学合理的预算编制。
整改情况	根据年度工作安排，完善项目实施计划，及时调整预算

绩效评价结果信息表 3

项目名称	侨务文化宣传
预算金额	171.2 万元
评价分值	93 分
评价结论	优
主要绩效	<p>举办“2018 年全市侨界新年音乐会；围绕改革开放四十周年上海侨界油画家联谊举办“亦师亦友”筹办画展，组织成员深入基层、深入厂区、农村，体验生活，激发创作灵感，多次集体研究创作内容，召开画家作品研讨会，并通过小规模预展来挑选优秀作品等工作；举办侨界文化人士新春茶话会；举办“孔柏基艺术创作研讨会”；侨界油画家集体采风。；与解放日报社合作举办了“纪念改革开放 40 周年座谈会”，来自各领域的 8 位侨界专家、学者、知名人士从不同角度畅谈了感受和体会，对上海未来建设五个中心，打响四大品牌献计献策；协调进博会东方网大联播华商篇。；推进“新民侨梁”海外华文媒体合作。</p>
存在问题	<p>项目预算编制不够准确，部分子项目预算金额与实际执行金额存在偏差。</p>

整改建议	完善预算编制，完善项目实施计划。
整改情况	及时调整项目计划，保证项目完成进度和效果。

绩效评价结果信息表 4

项目名称	海外华文教育
预算金额	121.45 万元
评价分值	95
评价结论	优
主要绩效	<p>接待菲律宾幼儿教师访问团一行；接待印尼、美国、德国华校校长，瑞典华校访问团、马来西亚教总访问团来访。举办来自美国、日本、马来西亚、印尼等 11 个国家和地区的 30 名华裔师生参加的“在沪华裔留学生夏令营”，来自澳大利亚、德国、泰国、菲律宾的近 300 名华裔青少年参加了“2018 年中国寻根之旅春令营”，成功举办了 17 次远程师资培训和文化讲座，受益人数达 2000 多人，同时还通过微信课的形式，开设了 2 次教学讲座，参与人数达 700 余人，外派 4 名教师赴美任教一年，向海外 6 个国家 8 所华校赠送《华文阶梯阅读》（第一至第三辑）等教辅书籍 30 批次，共计 4342 册，向海外 3 个国家 4 所华校赠送教学设备。</p>
存在问题	<p>项目预算编制存在偏差，部分子项目支出超出预算。</p>

整改建议	细化绩效目标，完善项目实施计划。
整改情况	合理的预算编制，及时调整项目计划，保证项目完成进度和效果。