

项目绩效自我评价			
项目名称：	四福院新院开办费	预算单位：	上海市第四社会福利院
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	23,375,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	13,242,851.00	预算执行率（%）：	57.00%
项目年度总目标：	提升新院硬件功能设施的建设、优化医疗护理服务能力和综合服务水平。充分发挥民政部门在养老服务体系建设中的职能作用，缓解上海市养老机构设施不足的矛盾，完善上海市级社会养老服务体系。		
自评时间：	2020-03-21		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	向入住新院的住养对象提供基本生活用品及配套设施设备，建立适老化信息技术应用空间、公共活动空间，提升电气使用维护安全水平，增强新院消防安全防范能级，为住养老人提供舒适的生活照料，及时的医疗护理和贴心的人文关怀。		
主要问题：	年初工作计划编制不够详细、准确，导致部分采购项目合同未能在原计划的二季度前完成。		
改进措施：	将进一步细化工作计划中的实施措施、时间节点，加速招投标工作进程，加强与中标单位沟通，加快购置设备设施到位及验收进程，确保项目能更高效、及时地完成，资金支付和项目实施配比更趋于合理。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	新增床位	反映项目完成后能否按照预期的新建目标达到核定床位550张。	10	10	
	新增养老床位验收合格率	反映新院养老床位和相关设施的配置是否按照照护等级标准建设，完成后验收合格	12	6	需待四福院新建项目竣工后完成验收。

(34分)		率情况。			
	信息传递速度	反映项目信息传递是否及时、完整、准确	12	10	
效果目标 (15分)	验收合格率	反映根据工程进度是否对完成的部分项目进行阶段性验收，验收合格率。	8	8	
	计划完成率	反映是否根据年初计划在相应的节点完成项目施工、物资采购等。	7	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映各项目实施人员是否按时到位，人员配置是否充足。	8	8	
	配套设施到位率	反映项目实施的各项配套设施是否及时到位，配置数量是否充裕。	7	7	
合计			100	85	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					