

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	“海派中医”影像文献整理传播研究								
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市中医文献馆				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	700000.00	650000.00	650,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
	预算目标			实际完成情况					
年度总体目标	1.完成1集《海派中医之沪上中药百年史》纪录片的拍摄、制作 2.完成10集宣传短片的制作 3.所有成片累计点击量10万次以上 4.举办1次线下推广活动，参与人数在300人以上，媒体宣传报道达100次以上			在疫情影响的大环境下，较好的完成了项目的预期计划：基本完成1集《海派中医之沪上针灸百年史》（暂名）纪录片的拍摄和制作；完成10集宣传短片的制作；成片点击量达成25万次以上；线下活动因受防疫规定制约缩减为100人，同时举办线上活动作为补充；媒体宣传次数达标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	产出数量	《海派中医之沪上中药百年史》纪录片，10集宣传短片	10集短片已完成，纪录片完成80%	20	15	受疫情影响，相关人物情况变动，做好应急预案，抓紧工作进度	
		质量指标	产出质量	纪录片和宣传片符合媒体播放标准，点击量及曝光量在达到要求	达到预期要求	20	18		
		时效指标	产出时效	<=1年	有部分延期至2021年第一季度完成	5	3	受疫情影响，相关人物情况变动，做好应急预案，抓紧工作进度	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	所有成片的点击量在25万次以上，线下宣传推广活动参与人数300人以上，媒体曝光量在100次以上	完成25万点击量，线下推广100人，线上补充至300人，完成预计媒体曝光量	20	18	受疫情影响，线下活动无法按计划开展，改为线上方式执行	
		可持续影响指标	长效管理情况		根据我馆相关制度，所有影像资料归档长期保存，进行长效管理	已完成	5	5	
			影响	人力资源对项目可持续	培养4名跨学科人才，不但精通中医药研究，还熟悉影视作品的制作，为今后开展类似研究项目提供人才	已完成	5	5	
				所有《海派中医》纪录片和宣传短片都全社会共享，对					

		信息共享情况	弘扬海派优秀文化、增强海派中医的凝聚力，提高海派文化的影响有重大意义	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%		5	3	仍有提升空间
总分					100	87	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	近代上海中医医家专病临床文献研究与当代上海中医医家专病诊疗经验推广							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市中医文献馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	900000.00	900,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>充分发挥上海市中医文献馆的近现代临床文献研究的固有优势，整合汇聚全馆及全市部分专家的临床文献研究优势资源，通过专家论文确定15位名家，对近代上海医家诊治专病的各类经验进行分类的文献研究。同时对当代上海医家诊治150种特色专病经验进行视频课件制作和网络传播推广，力争立体展示上海近现代医家诊治各类中医优势突出的专病经验和风采。通过项目实施，发掘、培养、使用一批优秀的中医药应用性文献研究人员。为后续完整系统的上海历代医家临床经验的研究汇聚，展现海派中医的精神风貌、学术水平、人文特质，奠定良好的前期工作基础。</p>			<p>1 已经完成2020年的50集视频课件拍摄任务,全部已经剪辑完成,待2021年进行整体推广宣传;2 对5个中医特色优势病种包括痛症,妇科血症,泌尿系统疾病,脑病,传染性疾病等进行了近代海派中医名家诊治经验的资料搜集和分类整理研究,撰写了1/2的书籍初稿内容;3、初步培养了一批中医药专病文献研究人员。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量	=5本专著, 50集课件	已完成5本专著的初稿1/2,50集课件	10	10	
		质量指标	产出质量	模式完整性>=90%	>=90%	10	9	根据最终目标,专著质量略有偏差
		时效指标	产出时效	=100%	100%	10	8	专著编写时效略慢
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益	课件在网络平台公益播放,中医师免费学习	已按进度实施	5	3	本项目须在2021下半年完成公益播放
		社会效益指标	社会效益	项目成果对临床人员有借鉴	项目成果对临床人员有借鉴	10	9	对部分专病研究的临床人员有借鉴
		生态效益指标	环境效益	项目实施对上海中医药传承发展有推动性	项目实施对上海中医药传承发展有推动性	10	10	
		长效管理情况	长效管理情况	建立制度,争取专项支持	已建立制度	5	4	相关项目制度待进一步完善

效益指标	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	项目建设期内累计承担其他课题超过10项	项目建设期内累计承担其他课题已将近10项	10	9	将近10项
		硬件条件对项目发展作用	网络播放平台超过3个	要在2021年底完成	10	9	需2021年下半年上平台，时效略有延缓
		信息共享情况	项目最终完成时视频课件在网络平台观看总人次达2000人以上	要在2021年底完成	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%		
总分					100	91	