

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	建设-国资监管综合业务系统							
主管部门	上海市国有资产监督管理委员会			实施单位	上海市国有资产监督管理委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	763090.00	763090.00	758,420	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	763090	763090	758420	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1、提升业务处理能力。2、提升业务协同能力。3、提升数据分析能力。4、提升用户操作体验，提供便捷管理。5、打通上市股权模块与产权登记模块，加强数据共享、相互校验，减少反复填报，形成有机统一的整体；实现上市股权与产权登记的强勾稽关系，办理上市股权业务必须经过产权登记的业务办理，达到办理完上市公司股权业务后的登记信息与产权登记信息一致的效果。6、实现国有资产监督管理机构对本级人民政府授权履行出资人职责的国家出资企业（不含国有资本参股公司，下同）及其拥有实际控制权的各级子企业（以下统称出资企业）对有限合伙企业出资所形成的权益及其分布状况进行登记的行为。7、优化国家出资企业登记管理，包含：一级转N级(N>1)、N级转一级(N>1)、N级转N级(N不等于1)等灵活配置、待办事项查询等。			绩效目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	=100%	94%	20	18	系统基本运行正常，偶尔出现卡顿情况。改进措施：继续优化。
		质量指标	项目各阶段工作质量	合格	90%	10	8	系统基本运行正常，偶尔出现卡顿情况。改进措施：继续优化。
		时效指标	计划完成及时性	及时	有所延误	10	6	因业务需求修改，导致项目有所延误。改进措施：加强沟通。
		成本指标	项目预算控制数	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	99.4%	10	9.9	个别项目未全部执行。改进措施：提前做好预判，适时进行调整。
		社会效益指标	提升业务能力水平	显著提升	显著提升	10	10	

效益指标	生态效益指标	提高业务处理效率	显著提高	提高	5	3	通过系统运行提高了业务处理效率，部分复杂业务信息化仍需梳理。改进措施：继续优化。
	可持续影响指标	项目可持续发展性	可持续	基本可持续	5	3	系统使用中仍存在需提交使用纸质盖章文件。改进措施：积极研究优化措施。
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	87.84	