

上海市社会保障卡服务中心2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	社会保障卡制作费项目
决算金额	1,728.49万元
评价分值	82分
评价结论	良
主要绩效	<p>社会保障卡项目是为适应国家战略目标，依据《上海市社会保障卡管理办法》而建立的。社会保障卡项目决策具备适应性、依据充分性、立项规范性的要素。</p> <p>市社保卡中心具有完整的项目管理的组织架构，较完备的项目业务管理流程制度，建立了较为健全的内部控制管理制度，且执行情况较好，为项目资金的安全运行提供了保障，为社保卡制作、发放环节健康和持续运行奠定了基础。</p> <p>项目计划制作社会保障卡300万张，实际制作2412871张；实现产品一次性合格率99.14%；制卡发放及时性达到99.60%。同时，实现了社保卡信息功能与市相关职能部门共享目标，随机抽样市民满意率98.47%，随机抽样相关职能部门满意率100%。</p>
存在问题	<p>由于本市新版社会保障卡换发工作因故推迟至2018年7月份实施等原因，2018年度本项目制卡数量计划完成率为80.43%，预算执行率为84.31%，影响了项目绩效。</p>
整改建议	<p>编制年度预算计划时，依据本市社会保障卡发行计划，并及时关注相关政策、掌握时间节点，进一步加强对社保卡制发卡数量的测算，提高预算编制准确性。</p>
整改情况	<p>编制今后年度预算计划时，依据本市社会保障卡发行计划，进一步加强对社保卡制发卡数量的测算，充分掌握相关政策及时间节点，提高预算编制准确性。</p>