

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		布展、陈列经费						
主管部门		上海博物馆		实施单位		上海博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	634.25	3,731.73	1,730.78	10.00	46.38	4.63
		其中：当年财政拨款	350.25	350.25	325.78	-	93.01	-
		上年结转资金	284.00	284.00	284.00	-	100.00	-
		其他资金	0.00	3,097.48	1,121.00	-	36.19	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对博物馆基本陈列进行补充，突破上博藏品范围的限制；扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求；促进上海博物馆藏品研究水平、培养博物馆专业人才。			2023年，上海博物馆利用财政经费以及自筹经费完成了6个临时展览，具体为：“玉兔精灵：上海博物馆兔年迎春展”、“从波提切利到梵高：英国国家美术馆珍藏展”、“玉楮流芳：上海博物馆藏宋元古籍展”、“实证中国：崧泽·良渚文明考古特展”、“与时偕行：金石传拓技艺”、“对话达·芬奇——文艺复兴与东方美学艺术特展”。六个展览主题各异，扩展了博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求；促进上海博物馆在古籍善本、西方近代绘画等方面的研究水平、培养博物馆西方艺术史、活动策划等方面的专业人才，加强了与海外文博机构的沟通对接能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	临时展览次数	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00		
		展览天数	≥90.00(天)	244.00(天)	10.00	10.00	绩效目标是2022年预算申报时编制，当时考虑到新冠疫情的限制原因，存在观众预约人数受限的情况，因此根据2022年的展览人数情况预估2023年的目标值。	
	质量指标	陈列装修及布展安全性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		展示最新研究成果	≥50(%)	50.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	临时展览完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	观众参观人数	≥200000(人)	1718817.00(人)	15.00	15.00	绩效目标是2022年预算申报时编制，当时考虑到新冠疫情的限制原因，存在观众预约人数受限的情况，因此根据2022年的展览人数情况预估2023年的目标值。	
	生态效益指标	陈列装修及布展环保性	符合环保要求	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
					100	94.63		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		场馆基本运行费						
主管部门		上海博物馆		实施单位		上海博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	31,776.81	31,884.81	27,638.47	10.00	86.68	8.66
		其中：当年财政拨款	7,887.81	7,995.81	6,821.47	-	85.31	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	23,889.00	23,889.00	20,817.00	-	87.14	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障提供干净、整洁、安全的观展环境，提升服务能级，确保设施设备运行正常，务必强化并做好全馆的安防工作和文物安全保卫工作。完成四项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、物业管理服务人员服务费、文保基地及文保中心保安服务费。			1、上海博物馆人民广场场馆、长江口二号沉船考古大棚、南汇文物保护单位、龙吴路文物保护科技中心等馆舍全年正常开放及运行。 2、保安服务费、消安服务费、物业管理服务工作开展井然有序，严格遵守各项目制定的相关制度，保障馆内正常对外开放，服务总体良好，公众观展环境和内部工作保障方面尚有提升空间，总体整洁美观。服务质量能够满足上海博物馆安全工作整体要求。全年未发生涉文物安全事故，未发生涉观众人身安全责任事故。 3、各类设施设备正常运转，维护及耗材更换及时。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	保洁工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设施设备管理完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		秩序维护管理完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		场馆设施设备维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	安保、保洁、绿化服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		物业人员资质保障情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		场馆设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设施更新及系统升级达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		开放服务系统运行稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	服务人员到岗及时率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.50	在因退休、辞职等更替人员过程中有时延。	

	质量目标	场馆运行维护工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	成本指标	人员配置合理性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全年开馆天数	≥250.00(天)	260.00(天)	5.00	5.00	
		全年参观人数	≥100.00(万人次)	176.00(万人次)	5.00	5.00	2024年疫情结束，故全年的观众人数较计划有较大的增涨
		观众投诉反馈满意数	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		观众投诉率	≤1.00(%)	0.02(%)	5.00	5.00	
		运行能耗保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展厅及库房恒温恒湿达标率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.50	周浦基地三楼文物库房因没有空调，夏季过于潮湿，致使陶瓷库房内文物囊匣大面积发霉，已紧急购买大量除湿剂并加强通风。
					100	97.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家级重点博物馆补助资金项目						
主管部门	上海博物馆		实施单位		上海博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3,906.00	3,906.00	3,591.00	10.00	91.93	9.19
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,906.00	3,906.00	3,591.00	-	91.93	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强国家级重点博物馆建设，提升上海博物馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流社会教育与服务能力和水平。			上海博物馆在第六次全国一级博物馆运行评估中，评估结果为优秀，并位居第一。 陈列展览：完成“何以中国—宅兹中国”、“莲塘乳鸭图特展”、“兔年生肖展”、“从这里出发展”等特展及展厅灯具购置、展览多媒体制作等项目。 文化交流：已逐步恢复对外文化交流，积极推动人员往来和国际交流项目合作；推出“百物看中国”首展赴匈牙利巡展，并赴美国、中国澳门举办陈列展览；持续利用各社交媒体平台和国际发布渠道加大海外宣传。 藏品保护：保障了文物保护处理、本体修复、检测分析、预防性保护等工作的开展，以及相关的仪器设备正常运作。 学术研究：持续推进馆级科研平台建设，发挥孵化平台作用，年内新立项馆级科研项目10项； 社会教育：完成国家文物局“长三角博物馆进校园示范项目”，推出“中华文化走向一带一路青少年”文博教育宣传教育活动拍摄纪录片《上博的至宝》《非遗匠心》，系列短视频《爱上博物馆》；编辑出版6种教育读物；通过讲座、课程、语音导览、教育资料（线上线下一体化）制作、文物党课等多维度进行特展阐释，服务观众；运营“上海博物馆”微信公众号、视频号；推进志愿者的职业技能培训和日常工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	临时展览项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学术研究项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		社会教育项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		藏品保护项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		文化交流项目完成率	=100.00(%)	70.00(%)	5.00	3.50	馆际人员互访交流尚未完全恢复
	质量指标	学术研究项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		陈列布展完全性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		文物复制成果达标	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		社会教育项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	文物保护科技研究水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分重要仪器设备已经陈旧老化，性能不能满足发展需求。目前的仪器正在购置最新型号，有的正在计划升级改造中，从而提升我馆文物科研水平。
		国家一级博物馆评估	达标	达成指标	10.00	10.00	

		上海博物馆在海外社交平台及媒体影响力	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	海外推广宣传还需加强力度，可用于海外推广的国际化宣传资源还需进一步积累
					100	94.69	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	考古发掘与研究经费						
主管部门	上海博物馆			实施单位	上海博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	22,921.68	22,861.68	5,579.01	10.00	24.40	2.44
	其中：当年财政拨款	266.68	206.68	197.99	-	95.79	-
	上年结转资金	600.00	600.00	369.77	-	61.62	-
	其他资金	22,055.00	22,055.00	5,011.25	-	22.72	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、加强对上海地下的古代文化遗存的保护，深入发掘上海的城市历史，助力上海城市的发展和文化品牌的打造。</p> <p>2、“长江口二号”清代沉船是目前国内乃至世界上发现体量最大、保存最为完整、船载文物数量巨大的古代木质古船之一，是弥足珍贵的文化遗产。长江口二号古船博物馆被列入上海市“十四五”重大公共文化体育设施建设项目，该项目的实施是提升上海市文化软实力、丰富人民精神文化生活的重要举措，项目建成后将成为上海建设全球卓越城市的新亮点、上海文化品牌的金名片、上海文化自信的压舱石。新建古船临时存放和保护大棚，满足古船文物监测、考古平台搭建、古船保湿等需求；完成古船本体及古船文物保护，确保古船及古船文物安全率达到100%。</p> <p>3、长江口二号古船考古发掘现场文物保护的主要目标是在保留出水文物信息资料的完整性和现场保护处理不影响考古研究和实验室后续保护处理两大前提下，尽量减缓临时考古大棚内环境对船体以及船上文物材料产生的侵蚀，对沉船中发掘出的文物进行稳定性处理，使文物各项信息完整保存下来。实验室保护修复以保留文物真实性和完整性为原则，以满足考古学等学术研究为主要目标，尽可能揭示文物蕴含的丰富信息，尽量去除或减少加速文物劣化的因素，使其获得较为稳定的状况，减缓文物材料劣化，使文物得到更好的展示与长久保存。</p>			<p>1. 完成青龙镇遗址年度考古发掘，并通过市文物局组织的专家验收。完成山周公路涉福泉山遗址区域、崧润路西侧地块涉崧泽遗址区域、奉贤华亭海塘保护修缮项目、嘉定西门历史文化风貌区C2街坊地下车库新建工程以及沪渝蓉铁路高铁项目、市域铁路南枫线项目的相关考古前置工作，通过市文物局组织的验收，有效保护了地下文物资源，并为重大建设项目的推进提供了重要支持。</p> <p>2. 先后实施了沉船沉箱支撑、沉船保护舱建设（古船临时存放和保护大棚）、温湿度与微生物监测、沉船文物保护、定期考古测绘等相关工作。进行实验室考古站建设与沉船博物馆项建书编制。</p> <p>3. 编制长江口二号沉船考古发掘与文物保护工作方案（2024-2028年）。2023年9月7日向国家文物局做了专题汇报。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	古船考古大棚文物临时保护措施配置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船出水文物本体及环境监测与检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船临时存放和保护大棚建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船考古清理工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船考古大棚文物保湿检测设施设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船出水文物保护修复完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		考古发掘与研究工作的完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	考古发掘流程合规率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船出水文物完好率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船保存整体环境达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船考古清理工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		古船考古大棚基础配套设备设施达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	出土文物整理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船考古大棚各类设备定制或购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船考古清理工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		古船出水文物保护修复工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	考古发掘能力及研究水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
		文物保湿检测设施设备使用率	≥80.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		考古大棚建设有责安全事故数	≤0.00(件)	0.00(件)	4.00	4.00	
	生态效益指标	古船考古大棚水土保护率	≥80.00(%)	80.00(%)	4.00	4.00	
		古船考古大棚环境保护率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	古船考古对博物馆事业可持续发展的影响	促进	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位检验合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
					100	92.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海博物馆东馆前期保障费							
主管部门	上海博物馆			实施单位	上海博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2,629.90	2,629.90	651.00	10.00	24.75	2.47	
	其中：当年财政拨款	2,629.90	2,629.90	651.00	-	24.75	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保上博东馆24小时安全保障等设备运行正常。将垃圾分类推向深入，促进资源回收利用，实现全馆生活垃圾减量化、资源化、无害化；争创“上海市花园单位称号”；高效、无损、安全的将东馆开馆前所需的大型物资设备搬运到位；确保东馆在开馆前建筑内外的整体美观度。总目标确保场馆正常运维，文物保护提供良好环境；阶段性目标各设备设施运行正常。			因上海博物馆东馆基建验收移交由原定的3月延迟至11月底，故前期保障费中的运行能耗等费用均由基建工程承担。本项目中，空调过滤耗材更换、高压变电站维护等内容按原计划完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	安全保障设备维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		建筑物日常维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程设备维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	安全保障设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		建筑物完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		工程设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	安全保障设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		建筑物日常维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		工程设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	有责安全事故数	无	达成指标	5.00	5.00		
		运行能耗保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	92.47		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书出版经费						
主管部门		上海博物馆		实施单位		上海博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	348.00	348.00	308.80	10.00	88.73	8.87
		其中：当年财政拨款	348.00	348.00	308.80	-	88.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据学术研究进度和展陈开放进度相应完成。			根据学术研究进度和展陈开放进度，完成5种展览图录和6种学术出版物。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	展览图录出版数量	=5.00(种)	5.00(种)	20.00	20.00		
		学术研究出版物数量	=9.00(种)	6.00(种)	20.00	14.00	研究人员更改研究计划，出版计划相应调整	
	质量指标	展览图录学术性及普及性	兼顾	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	展览图录出版及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	学术研究成果	集中展现	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	学术研究成果出版数量与预期有差距，今后将对学术研究进度有更实际的掌握。	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	90.87		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护与研究经费							
主管部门		上海博物馆		实施单位		上海博物馆			
项目资金 (万元)				全年执行数		分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		1,329.20	1,327.20	923.89	10.00	69.61	6.96
		其中：当年财政拨款		391.20	389.20	363.48	-	93.39	-
		上年结转资金		708.00	708.00	330.41	-	46.66	-
		其他资金		230.00	230.00	230.00	-	100.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>确保文物安全，提升文物保护科技水平，提升学术研究能力，具体内容包含： 1、专业图书和期刊的购置及编目工作。2、保持文物要库房环境稳定洁净、改善文物保存条件，保障文物安全。3、保护处理文物；修复保养文物；检测分析文物；保养维护科学仪器设备和工具设施；文物保护科研成果宣传推广，编辑出版《文物保护与考古科学》双月刊；保障馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地运行发展；按年度计划开展一批文物保护专项研究工作。4、完成各类科研及学术研究项目</p>			<p>1、完成专业图书和期刊的购置及编目工作，为全馆业务工作和文物保护研究工作的提升提供了支撑。 2、库房环境基本稳定，文物保存条件改善，文物运输安全无事故。 3、较好地完成2023年度东馆展陈、文物保护、修复、非遗传承、检测、期刊出版、成果宣传等各项工作计划，提高了文物保护修复技术水平，发挥了基地服务作用，推进了文博科技学科建设，为可持续发展提供保障。1.围绕东馆建设，牵头完成东馆展厅库房、临时展览等预防性保护工作；负责“文物保护修复体验馆”和青铜馆“中国古代青铜技术”展区的展陈相关工作；按计划完成东馆展项相关的文物保护修复、检测分析等任务。 4、日常保护修复及设施运行，定期维护保养各类大型仪器设备及专用设施；采购化学试剂、防护用品等消耗品。与合作单位开展文物保护修复、分析检测等项目，为馆内外修复文物221件/组，检测分析文物和样品370余件/次；保护文物51件/套。 5、各类科研及学术研究项目稳步推进。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	专项保护及研究工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		文物修复工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		文物保管工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		专业图书采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	文物保存环境达标率		≥95.00(%)	86.00(%)	10.00	9.00	周浦基地三楼文物库房因没有空调，夏季过于潮湿，致使陶瓷库房内文物囊匣大面积发霉，已紧急购买大量除湿剂并加强通风。	
		文物现状稳定率		≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
		连续出版物入藏完整率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		仪器及设施运行完好率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	库房耗材更换及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		图书编目验收及时率		=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	受东馆建设影响，外文图书编目速度有待加强。东馆建成后，将改进工作方法，定期验收入库，确保按时验收。	
成本指标	图书采购整体折扣率		≥20.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00			

效益指标	社会效益指标	文物保护科技研究水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	需加强与科研院校的深度合作，在仪器设备的开发应用上进一步提高研究水平
		文物保护有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		专业图书对学术研究的支持	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	图书采购注意区分学科，向产出多的学科倾斜。
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
					100	92.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物征集经费						
主管部门		上海博物馆		实施单位		上海博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	3,905.92	3,905.92	640.53	10.00	16.39	1.63
		其中：当年财政拨款	648.92	648.92	635.66	-	97.95	-
		上年结转资金	3,257.00	3,257.00	4.87	-	0.14	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。		"2023年接受文物捐赠：张宗宪先生捐赠铜胎掐丝珐琅器32组/46件，范季融先生捐赠明代景德镇窑斗彩葫芦小瓶1件，韩回之先生捐赠印度河流域等域外古代印章13枚，何连海先生捐赠域外印章50枚，焦新帅先生欲捐10枚封泥泥坯，征集葡萄牙仿中国陶瓷，征集文物商店恽寿平等书画作品4件，征集文物商店19件工艺类文物，征集何连海先生域外印章249件/组”。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	文物寻访完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	符合	达成指标	20.00	20.00		
		文物征集机制、流程合规性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	文物征集及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	征集文物参与常设展与临展	根据展览需求参与展览	达成指标	10.00	10.00		
		征集的文物对学术研究的提升	提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及馆领导对征集文物满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	91.63		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海博物馆		实施单位		上海博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		121.08	121.08	119.46	10.00	98.66	9.86
	其中：当年财政拨款		121.08	121.08	119.46	-	98.66	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障硬件设备正常运行，及时排除各类故障； 2、对各应用系统进行定期巡检和日常维护，并根据工作需要错误修正、改版以及功能完善。 3、按照要求完成当年度信息化系统运维，确保上海博物馆各信息化系统正常运行，并进行必要的功能提升。			1. 硬件设备运行正常，各类故障排除及时； 2. 各应用系统定期进行巡检和维护，根据工作需要，进行错误修整、改版及功能完善； 3. 当年度信息化系统运维按照要求完成，保证了上海博物馆各信息化系统的正常运行，并进行了必要的功能提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	信息化运维项目完成率	=7.00(项)	7.00(项)	10.00	10.00		
	质量指标	系统运维规范性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		运维报告完备性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	系统故障修复及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	对博物馆公众服务的支持	有效	达成指标	15.00	15.00		
		对业务管理的支持	有效	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.86		
评分等级		优						