

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市事业单位登记管理综合业务
平台等级保护建设（运维）

项目单位：上海市机构编制委员会办公室
事业单位登记管理处

主管部门：上海市机构编制委员会办公室

委托单位：

评价机构：

2018年06月15日

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

综合业务平台的等级保护项目完成后，项目涉及的硬件、安全设备需要进行升级和维护。对发现的操作系统、应用软件的安全漏洞，需要进行及时修补。

2. 预算资金来源及使用情况

财政拨款 7.26 万元，项目合同签订后一次性付清。

3. 实施情况

对四台安全设备的安全特征库进行了升级，对发现的系统及中间件漏洞进行了修补。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

项目由市编办事业单位登记管理处负责组织实施，由上海河络数码科技有限公司承接。

项目硬件设备特征库进行了更新，提高了系统的安全防护级别，保障了系统安全运行。

（二）绩效目标

1. 总目标

（1）项目质量目标，包括：保障系统数据安全；保障系统安全稳定运行；加强软硬件防护，更新硬件防护设备的特征库。

（2）项目管理目标：项目成本控制，严格控制项目总成本在 7.26 万元以内。

(3) 项目影响力目标：使用满意度定期听取事业单位、举办单位、各区县事业单位登记管理局对系统的意见和建议。

2. 阶段性目标

系统正常运行，系统特征库更新。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次评价从项目实施的效果出发，力求从绩效的角度发现项目实施过程中取得的经验和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。同时确保预期目标按时、按质、按量完成。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

首先，我们参考了类似项目的方案作为蓝本；其次按照“少而精”原则，应用逻辑分析方法，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性三项标准，设计了指标体系。三是广泛征求了有关专家对工作方案尤其是指标的意见，部分指标是在方案评价过程中按专家意见修改的。

(三) 绩效评价原则、评价方法等

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

(四) 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过考察、面谈、问卷等方式采集。定量数据主要通过相关单位填报的方式采集。

（五）绩效评价实施过程

项目评价小组，根据招标文件中的相关指标结合用户意见，对项目实施方进行了质询，查看了项目的演示，最终给出了相应的评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目在第一时间完成了特征库的更新，确保设备安全防护实施开启。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（二）具体绩效分析

1、项目质量目标：系统运行稳定，没有出现重大事故，实现了预期目标。

2、项目管理目标：项目成本控制，预算执行 7.26 万元。

3、项目影响力目标：用户对系统评价满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

存在的问题：系统问题预防机制不够完善。

建议：坚持定期巡检，主动发现并解决问题。

整改措施：落实巡检制度，做好巡检登记和问题记录，及时解决影响系统稳定运行的各类问题。

五、其他需说明的问题。

无。