

上海市人民政府研究室

2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	决策咨询研究业务经费
预算金额	96.5 万元
评价分值	80
评价结论	良
主要绩效	市政府研究室按照 2017 年预算绩效管理工作计划，对相关项目开展调研，形成了一批有质量的调研报告，有力地支持了《政府工作报告》起草及市政府向市委、市人大汇报的多项工作，为市领导决策提供了参考。
存在问题	<p>1、课题调整时未制定详细实施方案。市政府研究室在年中对课题计划进行了调整，并依据管理办法实施相关内控审批，由于未制定详细的变更后实施方案，造成预算实际支出与申报表不符、预算执行率偏低。</p> <p>2、部分印刷费报销依据存在财务归档不规范情况。市政府研究室审核印刷费报销时，均需各处室提交印刷文本作为报销依据，并连报销单、发票等一并提交财务部门记账，但由于相关文本较厚，财务部门装订凭证时，未将报销依据装订在凭证中，因此存在该类报销依据缺失，财务归档不规范情况。</p>
整改建议	<p>1、建议该项目在年中发生课题变更时，应同步制定详细的实施方案，明确调整后的预算明细、实施进度。加大跟踪管理力度，对实施进度需变更的，要求制定变更实施方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。</p> <p>2、建议和机管局财务部门商议完善报销依据</p>

	保管形式及流程，确保财务归档资料完整。
整改情况	各项目负责人在年中发生课题变更时，及时调整调研方案，明确调整后的预算明细、实施进度，及时申报预算调整；与机管局财务部门加强沟通，完善课题费报销归档流程，确保财务归档资料完整。